

PNRR - AVVISI PA DIGITALE 2026 (M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE)

OGGETTO	NUMERO CANDIDATURA	PROT. COM. TRASMISSIONE DOMANDA	PROT. COM AMMISSIONE DOMANDA	CUP	PROT. COM. INSERIMENTO CUP	PROT. COM. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO	IMPORTO ASSEGNATO	ESTREMI DECRETO DI ASSEGNAZIONE	DATA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE	DATA COMLETAMENTO ATTIVITA'	
MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE"	N. 2761	n. 4919 del 02/05/2022	n. 5050 del 04/05/2022	H71F22000140006	n. 5124 del 06/05/2022	n. 8427 del 02/08/2022	14.000 €	Decreto n. 25-1/2022 PNRR del 21/08/2022	contrattualizzato il 13/12/2022	Attività completata il 04/05/2023	
MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"	N. 81860	n. 3272 del 16/03/2023	n. 5101 del 03/05/2023	H71F22001840006	n. 7670 del 11/07/2022	n. 5101 del 03/05/2023	7.284,00	In fase di emissione	180 gg dalla notifica pec del finanziamento	240 gg dalla contrattualizzazione del fornitore	
MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO"	N. 3010	n. 4920 del 02/05/2022	n. 4920 del 02/05/2022	H71F22000160006	n. 5125 del 06/05/2022	n. 8949 del 16/08/2022	3.402,00	Decreto n. 24-1/2022 PNRR del 12/08/2022	contrattualizzato il 13/12/2022	Attività completata il 01/03/2023	
MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	N. 4386	n. 6301 del 03/06/2022	n. 7285 del 30/06/2022	H71F22001180006	n. 7315 del 01/07/2022	n. 10272 del 19/09/2022	79.922,00	Decreto n. 32-1/2022 PNRR del 19/09/2022	contrattualizzato il 11/05/2023	entro il 31/12/2023	
MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	n. 49224	n. 10612 del 28/09/2022	n. 11320 del 13/10/2022	H71F22002640006	n. 11406 del 14/10/2022	n. 100 del 04/01/2023	23.147,00	Decreto n. 131-1/2022 PNRR del 03/01/2023	contrattualizzato il 24/05/2023	entro 6 mesi dalla data di contrattualizzazione	
MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	n. 77940	n. 1465 del 06/02/2023	n. 2194 del 20/02/2023	H51F22006880006	n. 2256 del 22/02/2023	n. 3471 del 22/03/2023	10.171,75	Decreto n. 152-2/2022 PNRR2023 del 21/03/2023	Entro il 19/07/2023	entro 180 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore	
							137.926,75				